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Resumo 
 
Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) têm atraído muita atenção nos últimos anos, por 
serem baseados em um modelo simples que permite definir, executar e monitorar a execução de 
processos. Mas este esquema é um tanto quanto rígido e apresenta alguns problemas quando da 
necessidade de sua utilização no controle de processos com características cooperativas, em que o 
comportamento humano deve ser levado em conta. Neste tipo de processo deve haver uma certa 
flexibilidade, de forma a possibilitar a troca de resultados entre tarefas. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar um meio de se melhorar a eficiência dos processos e a cooperação entre 
agentes durante a execução de tarefas controladas por workflow, através de um mecanismo de 
antecipação, permitindo a troca de resultados intermediários. 
 
Palavras-chave: Workflow, antecipação, flexibilidade, resultados intermediários 
 
1. Introdução 
 
A fim de tornar o trabalho controlável e encorajar a comunicação entre empregados, 
Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) foram criados. Estes se tornaram uma nova 
classe de sistemas de informação. Eles tornam possível construir, de maneira avançada, uma 
ponte entre o trabalho das pessoas e os sistemas de informação [Aalst e Hee 2002]. 
Porém, os SGWf tradicionais são, na maioria dos casos, focados em processos de 
negócio bem estruturados do ponto de vista transacional. Estes SGWFs são utilizados 
seguindo um rigoroso mecanismo de engenharia e especificação de processos, resultando em 
processos rígidos e inflexíveis. Esta rigidez e inflexibilidade acabam por tornar as tecnologias 
de workflow atuais restritas à apenas alguns domínios de aplicação [Hagen e Alonso, 1999].  
Os processos administrativos e de produção geralmente são bem coordenados por 
SGWfs tradicionais [Godart et al., 2000], pois estes domínios apresentam tarefas bem 
definidas, que podem ser modeladas e executadas como transações ACID. Porém, em certos 
domínios de aplicação, onde tarefas são predominantemente executadas por recursos 
humanos, é necessário relaxar algumas das restrições impostas pelos mecanismos tradicionais 
de forma a possibilitar a interação entre tarefas que possam cooperar.  
Uma das restrições impostas pelo modelo tradicional é a impossibilidade das tarefas 
produzirem, disponibilizarem ou utilizarem resultados intermediários. Isto é, as tarefas em 
processos de workflow funcionam como caixas pretas, interagindo com as outras tarefas 
apenas no início e ao final de suas execuções.  
Relaxando esta restrição, estaria-se provendo, por exemplo, um modo de antecipar 
algumas tarefas, reduzindo o tempo de execução dos processos. É justamente este o objetivo 
principal deste trabalho, flexibilizar o modelo de workflow tradicional, de forma a possibilitar 
que tarefas seqüenciais possam trocar resultados intermediários, iniciando sua execução de 
maneira antecipada. Neste artigo, é apresentada então, uma maneira de flexibilizar o modelo 
de workflow tradicional, de forma a possibilitar que tarefas seqüenciais possam trocar 
resultados intermediários, iniciando sua execução de maneira antecipada.  
 
2. Antecipação de Tarefas 
 
 O conceito de por traz da antecipação de tarefas é intuitivo [Grigori et al., 2004]. 
Antecipação é a maneira através da qual uma tarefa pode iniciar sua execução mesmo antes de suas 
condições de execução serem totalmente satisfeitas.  
Em processos tradicionais, o workflow é modelado de forma que as tarefas sejam 
caixas pretas e obedeçam uma dependência do tipo fim-início. Isto quer dizer que uma tarefa é 
atômica, deve ser executada de maneira isolada e somente pode ser iniciada quando suas 
antecessoras forem concluídas e seus dados de entrada (quando houverem) forem resultados 
finais de tais tarefas.  
O foco da antecipação de tarefas é justamente acabar com as restrições impostas acima. 
Isto é feito flexibilizando o fluxo de dados de forma a permitir que certas tarefas troquem 
resultados intermediários e o fluxo de controle, alterando as condições de disparo das tarefas e 
incluindo diferentes tipos de dependência entre as tarefas. Isto permitirá que as tarefas iniciem 
sua execução antes mesmo que suas condições de início não estejam totalmente satisfeitas 
ainda. Ao contrário dos processos tradicionais, as tarefas passarão a poder serem iniciadas 
antes mesmo de suas antecessoras concluírem sua execução e aceitarão como dados de entrada 
resultados intermediários. 
A grande vantagem de se permitir a antecipação está no aumento da eficiência com que 
um processo pode ser executado. Isto se deve ao paralelismo (parcial) criado entre tarefas que 
deveriam executar de maneira seqüencial. Tal acréscimo no paralelismo é ilustrado na Figura 
1, onde a Figura 1(a) representa o fluxo tradicional que o processo deveria seguir e a Figura 
1(b) representa o fluxo do mesmo processo com a antecipação de uma tarefa. Fica evidente o 
ganho com relação ao tempo de execução do processo, ao aumentar o paralelismo.  
 
 
 
Figura 1. Aumentando o paralelismo através da utilização de antecipação 
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Nas próximas seções ser alterações necessárias ao sistema gerenciador de workflow 
para que seja possível adotar a antecipação de tarefas. Primeiramente serão apresentadas as 
novas possibilidades de dependência entre tarefas inseridas ao modelo. Em seguida será 
apresentada a mudança que deve ser realizada junto à máquina de execução para permitir o 
disparo diferenciados das tarefas. Por último será apresentada a maneira como é realizada a 
troca de resultados intermediários de maneira simples. 
 
3. Alterações no Modelo 
 
A antecipação não é aplicável a todos os processos nem a todas as tarefas de um 
determinado processo. Existem processos e tarefas que devem ser executadas 
obrigatoriamente de maneira atômica e isolada. Algumas tarefas não executadas por recursos 
humanos (executadas automaticamente), possivelmente não saberiam como lidar com um 
resultado intermediário. Outro grupo de tarefas que não podem ser antecipadas são aquelas 
tarefas que necessitam de um resultado obrigatoriamente final para serem executadas. É o 
caso da tarefa de envio de um artigo, que não pode ser realizada em partes, através do envio 
de resultados parciais. 
Visto isto, se torna necessário adicionar uma informação às tarefas indicando se uma 
tarefa pode ou não ser antecipada. Contudo, dizer que uma tarefa será antecipada já na fase de 
modelagem é um tanto quanto complexo. Porém, dizer quais tarefas podem ou não podem ser 
antecipadas é possível (e desejável). Com isto, ficariam identificadas para o sistema aquelas 
tarefas que possuem permissão para executar de maneira antecipada e aquelas que devem 
seguir sua execução de modo tradicional, necessitando aguardar todas suas condições de 
disparo serem satisfeitas. 
A necessidade de tal identificação porém, esbarra em alguns problemas apontados em 
outras abordagens, que são o aumento da complexidade na definição das tarefas e a alteração 
do modelo de processos tradicional. A alternativa encontrada foi a adição de um atributo às 
tarefas. Tal atributo é de caráter não obrigatório, e deixaria a critério do gerente responsável 
pela criação do processo a decisão de utilizar a antecipação ou não.  
A alternativa encontrada foi a adição de um atributo às tarefas, na tentativa de 
minimizar a alteração e o aumento da complexidade do modelo tradicional de processos. O 
atributo proposto é de caráter não obrigatório, deixando a critério do gerente responsável pela 
criação do processo a decisão de utilizar a antecipação ou não. Qualquer ferramenta de 
modelagem poderia facilmente se adequar a tal modificação. Além do que, as máquinas de 
execução que não suportarem antecipação poderiam interpretar os modelos e desconsiderar o 
atributo estendido. 
Para tal atributo será considerada a “antecipabilidade” das tarefas e também a 
dependência desta tarefa com relação às suas antecessoras. Com isto pretende-se adicionar 
mais flexibilidade ainda ao fluxo de controle de um processo. Portanto, o gerente seria capaz 
de definir de que maneira as tarefas poderiam ser antecipadas. Muitas outras pesquisas 
sugerem a criação e a flexibilização da dependência inter-tarefas.  
Enquanto tradicionalmente as tarefas se relacionam através de dependência fim-início, 
através dessa abordagem avançada o gerente poderá optar por outras alternativas de tipo de 
dependência de fluxo de controle. Além da tradicional fim-início (tarefas não antecipáveis) é 
oferecido um conjunto de tipos de dependências baseadas apenas no início e no fim da 
execução das tarefas. Abaixo são apresentadas algumas das dependências identificadas e 
propostas para flexibilizar o fluxo de controle: 
 
• Dependência Forte: este é o tipo de dependência padrão, isto é, é a dependência 
fim-início. Define a tarefa como não antecipável, fazendo-a obedecer o fluxo de 
controle de maneira tradicional. Uma tarefa condicionada a este tipo de 
dependência deve aguardar que suas antecessoras sejam concluídas para iniciar 
sua execução no caso ser antecedida por um AND-join; ou uma de suas 
antecessoras sejam concluídas no caso de um OR-join.  
• Dependência Média: esta é a dependência mais conservadora dentre as 
alternativas aqui propostas para definir uma tarefa como antecipável. Ela une as 
restrições da dependência início-início àquelas da dependência fim-fim. Uma 
tarefa sujeita a este tipo de dependência somente poderá ser disparada após o 
início de todas as suas antecessoras, no caso de um AND-join. E, no caso de um 
OR-join, após o início de uma de suas antecessoras. Além disso, esta tarefa só 
poderá ser concluída ao final de suas antecessoras. Quando antecedida de um 
and-join terá de aguardar a conclusão de todas as suas antecessoras. Caso seja 
um or-join, é necessário aguardar que a tarefa que foi utilizada para satisfazer a 
condição de disparo seja concluída. 
• Dependência fraca: São definidos dois tipos de dependência fraca distintas, de 
acordo com a restrição mantida: 
o Início: definindo-se uma tarefa com dependência de tipo início-início a 
torna antecipável. Isto flexibiliza o fluxo de controle de maneira a 
restringir o disparo desta tarefa ao início de suas antecessoras. Fica 
relaxada a dependência fim-fim, ficando a tarefa independente da 
conclusão de suas antecessoras. No caso desta tarefa ser antecedida por 
um OR-join é necessário que pelo menos uma de suas antecessoras tenha 
sido iniciada. Já no caso da tarefa ser antecedida de um AND-join, é 
necessário que todas as suas antecessoras tenham sido iniciadas para esta 
poder ser disparada; 
o Fim: Este tipo de dependência não condiciona o disparo da tarefa 
(flexibiliza a dependência início-início). A flexibilidade oferecida por 
este tipo de dependência permite que uma tarefa seja iniciada a qualquer 
momento. A única restrição fica por conta da conclusão da tarefa, que 
fica condicionada ao término de todas as suas antecessoras no caso de 
um AND-join e de pelo menos um de suas antecessoras quando tratar-se 
de um OR-join; 
• Independente do Fluxo de Controle: Nada restringe o disparo das tarefas. As 
tarefas podem ser iniciadas a qualquer momento, estando todas disponíveis para 
execução. No caso deste trabalho, o disparo das tarefas estaria sujeito ainda aos 
dados de entrada da tarefa. O disparo das mesmas ocorre quando um resultado 
parcial de um de seus dados de entrada estiver disponível. 
 
Para o restante do trabalho deve ser considerada apenas a “dependência média”, que 
oferece maior segurança e limita a antecipação apenas a algumas tarefas, diminuindo a chance 
de desperdício de trabalho. 
 
 
 
4. Flexibilizando a Máquina de Execução 
 
Para permitir que tarefas possam ser disparadas sem que suas condições sejam 
satisfeitas se fez necessário alterar a máquina de execução de processos.  
A fim de prover a flexibilidade quando da execução do processo, foi necessário, então, 
alterar o diagrama de estados das tarefas da máquina de execução do SGWf. Tal alteração é 
proposta a fim de tornar a antecipação clara e simples. Para a concepção de tal diagrama, 
foram tomados como base o diagrama de transição de estados proposto pela WfMC [WfMC, 
2004] e os estados e comportamento previstos no Coo-Flow [Grigori et al, 2004], que leva em 
conta a antecipação de tarefas. O diagrama de transição e seus respectivos estados propostos 
são apresentados na Figura 2. 
Neste novo diagrama foram criados os novos estados pronta e nãoPronta (sub-
estados de nãoRodando) e os estados antecipando e executando (sub-estados de 
rodando). O estado suspensa foi re-alocado como um sub-estado de nãoRodando, uma 
vez que, quando uma instância de tarefa está suspensa, obviamente, não está rodando. Em 
níveis de granulosidade mais baixa, foram definidos alguns outros estados. O estado pronta 
é dividido ainda em dois sub-estados: o estado paraAntecipar e paraExecutar. O 
estado nãoPronta faz distinção entre os sub-estados antecipável e 
nãoAntecipável.  
 
 
 
Figura 2. Diagrama de Transição de Estados para as tarefas 
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A seguir são apresentados os estados propostos e a descrição de cada um: 
 
• suspensa: continua com o mesmo significado, indicando que uma instância 
de tarefa foi parada, porém pode ser retomada a qualquer instante; 
• nãoPronta: é o estado inicial das instâncias. Indica que a tarefa foi 
instanciada, porém ainda não tem suas condições satisfeitas para ser 
disponibilizada para execução; 
o antecipável: indica que a instância da tarefa poderá ser antecipada 
se tiver suas condições de antecipação satisfeitas; 
o nãoAntecipável: indica que a instância da tarefa não poderá ser 
executada antecipadamente; 
• pronta: a instância teve suas pré-condições (de execução ou antecipação) 
satisfeitas e está pronta para ser iniciada; 
• paraAntecipar: indica que a instância da tarefa teve as pré-condições de 
antecipação satisfeitas e aguarda ser iniciada; 
o paraExecutar: a instância pode ter sua execução iniciada, pois suas 
pré-condições de execução foram satisfeitas por completo; 
o antecipando: tarefa está sendo rodada de maneira antecipada; 
o executando: tarefa está executando e pode ser concluída 
normalmente. 
 
Quando se instancia um processo, todas suas tarefas são instanciadas. Quando 
instanciadas as tarefas são levadas para seu estado inicial. Neste caso o estado inicial das 
instâncias de tarefa é o estado nãoPronta.  A instância é então mapeada para um dos dois 
sub-estados: antecipável ou nãoAntecipável. Tal classificação é realizada durante a 
fase de modelagem do processo (como descrito na seção anterior). A transição bidirecional 
existente entre estes dois estados se deve à possibilidade de alteração desta classificação 
mesmo durante a execução do processo. Enquanto a instância da tarefa não passou ao estado 
pronta é possível que o gerente modifique sua condição passando-a de antecipável a 
nãoAntecipável e vice-versa. Possibilitando a mudança de estado durante a execução 
aumenta-se a flexibilidade do sistema, deixando inclusive que agentes solicitem a antecipação 
de tarefas modeladas como não antecipáveis. Além disso é possível adequar cada instância de 
um processo para suas necessidades e características próprias apenas alterando o estado de 
uma tarefa, sem que seja preciso modificar o modelo do processo, ou evoluir o esquema do 
workflow. A complexidade inserida por tal transição é mínima se comparada à complexidade 
necessária para evoluir o esquema do processo para cada instância em tempo de execução. 
A seguir os comportamentos das tarefas antecipáveis e não antecipáveis serão 
explicados, através do detalhamento das transições entre os estados. 
 
4.1. Tarefas não-antecipáveis 
 
Primeiramente serão atacadas as tarefas que não podem utilizar a antecipação em seu 
andamento, isto é, as tarefas naoAntecipaveis. Uma tarefa naoAntecipavel terá seu 
funcionamento similar ao funcionamento das tarefas em sistemas de workflow tradicionais.  
Sendo assim, uma tarefa naoAntecipavel se torna pronta.paraExecutar 
assim que todas suas condições de disparo forem satisfeitas (suas antecessoras forem 
concluídas e os dados de entrada forem resultados finais). A exceção são as tarefas 
iniciais do processo, que passam ao estado pronta.paraExecutar quando o processo é 
instanciado. Neste estado a tarefa fica disponível na lista de trabalho (worklist) dos agentes 
capazes de executá-las.  
Para que a tarefa passe então do estado pronta.paraExecutar para o estado 
executando é necessário que esta seja escolhida por algum dos agentes para a qual esta foi 
oferecida e este comece a executá-la. Ao passar para tal estado a tarefa pode fornecer 
resultados (intermediários e/ou finais) e pode ser concluída, quando suas pós condições 
forem satisfeitas. 
Além desta transição, uma tarefa executando pode passar ao estado suspensa a 
qualquer instante. Este estado se refere às tarefas que foram paralisadas por escolha do agente 
responsável (ou do gerente), podendo esta tarefa ser retomada a qualquer instante. Quando 
retomada, a tarefa volta ao estado executando, podendo ser concluída ou suspensa 
novamente. 
 
4.2. Tarefas antecipáveis 
 
 Já uma tarefa classificada como antecipável pode ter seu comportamento 
modificado justamente pela flexibilidade oferecida pela antecipação. O fato de uma tarefa ser 
dita antecipável não garante que esta será antecipada, apenas permite que esta possa ser 
antecipada. É apenas uma alternativa para possibilitar a cooperação entre os agentes (através 
da troca de resultados intermediários) e ajudar na redução do tempo de execução dos 
processos. 
Uma tarefa antecipável pode seguir a trajetória de uma tarefa 
naoAntecipavel. Isto é, quando suas pré-condições forem satisfeitas passa ao estado 
pronta.paraExecutar, ficando disponível na lista de tarefas dos agentes capazes de 
executá-la. Ao ser escolhida por um agente, passa a estar executando, podendo então ser 
suspensa ou concluída. 
O comportamento de uma tarefa antecipável, porém, pode ser totalmente distinto 
daquele de uma tarefa nãoAntecipável. Quando uma tarefa antecipável tem suas pré 
condições de antecipação (definidas quando da modelagem) satisfeitas, esta passa ao estado 
pronta.paraAntecipar. Este estado funciona de maneira similar ao estado 
pronta.paraExecutar. Quando pronta.paraAntecipar, a tarefa aparece na lista 
de tarefa dos agentes capazes de executá-la.  A partir deste estado é possível que a tarefa se 
torne executável ou passe a estar antecipando.  
A transição entre o estado pronta.paraAntecipar e executável é ativada 
quando as pré condições de disparo da tarefa são satisfeitas antes desta iniciar sua 
antecipação. Neste caso, a tarefa volta a seguir o fluxo normal, aparecendo como 
pronta.paraExecutar  na lista de tarefas dos usuários. 
Já a transição entre pronta.paraAntecipar e antecipando é ativada quando 
algum dos agentes capazes de executar a tarefa selecionam-na para antecipação. A partir deste 
momento a tarefa está antecipando. Neste estado o comportamento é muito parecido com 
uma tarefa executando, estando a diferença no fato das tarefas não poderem ser 
concluídas enquanto estão antecipando. Para poderem ser concluída uma tarefa 
necessita primeiramente passar pelo estado executando. Esta restrição se deve à 
necessidade de garantir que a tarefa está obedecendo às suas pré-condições de execução (e 
não de antecipação).  
 5. Fluxo de Dados 
 
A fim de prover flexibilidade para o fluxo de dados, foram criados também dois 
estados novos para os elementos de dados: intermediário estável e intermediário instável. Tais 
estados visam possibilitar a liberação de resultados intermediários, que esteja estáveis ou 
ainda instáveis. O diagrama de transição de estados para os elementos de dados é apresentado 
na Figura 3, sendo explicado em seguida. Tais estados visam possibilitar a modificação da 
condição de disparo das tarefas, com relação ao fluxo de dados.  
 
 
Figura 3. Diagrama de Transição de Estados para os elementos de dados 
 
Na abordagem tradicional, um elemento de dado se torna inicial assim que este passa a 
ser utilizado em uma tarefa. Para que um resultado seja disponibilizado para outras tarefas é 
necessário que a tarefa seja concluída e que os elementos de dados de saída apresentados 
sejam resultados finais. Portanto, para que as dependências de dados de entrada de uma tarefa 
sejam satisfeitas, é necessário que seus dados de entrada sejam resultados finais de outras 
tarefas.  
Na presente proposta, é possível que um elemento de dado entre em um estado 
intermediário antes de ser considerado final. Este novo estado visa permitir a 
habilitação de tarefas sem a necessidade dos dados de entrada serem finais. Isto é, quando 
uma tarefa for antecipável, e existir qualquer resultado não inicial disponível, este pode ser 
utilizado para satisfazer (parcialmente) as condições de disparo da tarefa. Um dado no estado 
intermediário pode ser classificado ainda como instável ou estável. Tal 
classificação se fez necessária para que fosse possível deixar os agentes cientes dos possíveis 
problemas que podem existir quando do uso destes resultados intermediários. A classificação 
como estável ou instável é de responsabilidade do agente que fornece os resultados, 
sendo de grande importância para o bom andamento do processo.  
Para exemplificar a diferença entre um resultado intermediário instável e um 
resultado intermediário estável será utilizado novamente o processo de produção de 
um artigo científico. Um agente pode disponibilizar os rascunhos de toda uma seção para 
revisão. Desta maneira o documento pode ser editado tanto pelo editor quanto pelo revisor, 
passando a existir uma espécie de edição cooperativa (resultado intermediário 
instável). Porém, o agente pode liberar uma subseção já numa versão final para revisão, 
garantindo que esta não mais será alterada, podendo o agente responsável pela revisão realizar 
sua tarefa sem preocupação com possíveis inconsistências (resultado intermediário 
estável). 
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Como dito anteriormente, um resultado dito instável significa que a parte do 
documento ou o documento disponibilizado ainda será alterado na tarefa de origem. Este tipo 
de resultado pode ser usado como entrada das tarefas subseqüentes, porém, existe grande risco 
de perda de trabalho, ou de necessidade de negociação. Na proposta aqui apresentada está 
prevista a existência de elementos de dados neste estado, porém não nos preocuparemos em 
solucionar os problemas relacionadas a este tipo de resultado. No contexto deste trabalho, 
dados neste estado serão liberados somente para leitura para as outras tarefas.  
Um resultado intermediário estável é um resultado pronto para ser utilizado 
como entrada para tarefas. São resultados “prontos” para serem modificados pelos outros 
agentes em outras tarefas. Quando um agente A disponibiliza um de seus resultados e o 
classifica como estável este “perde” o direito de alterá-lo. Ao utilizar este resultado, um 
agente B tem plenos direitos sobre ele, podendo lê-lo e alterá-lo como desejar. Qualquer 
alteração realizada por A neste elemento de dado será desprezada quando outro resultado 
(intermediário ou final) for liberado, e houver a união das “versões” dos agentes A e 
B. No caso de haverem inconsistências entre as duas versões, a versão utilizada (ou alterada) 
por B será sempre considerada a versão válida. 
 
6. Trabalhos Relacionados 
 
Muita pesquisa tem sido desenvolvida a fim de adicionar maior flexibilidade aos modelos de 
workflow, tornando possível a sua utilização em um número maior de domínios de aplicação. 
[Agostini and Michelis, 1996] tratam os modelos de processo como se fossem recursos para o 
mecanismo de percepção (awareness) guiar os participantes de um processo cooperativo. Esta 
proposta traz grande flexibilidade ao fluxo de controle, porém não leva em conta o fluxo de dados. 
A presente proposta apresenta um meio de flexibilizar tanto o fluxo de controle quanto o fluxo de 
dados, através da troca de resultados intermediários. 
Uma tentativa de flexibilizar a troca de dados é apresentada em [Hagen and Alonso, 1999]. 
Para tal é proposto um meio de acabar com o encapsulamento dos dados de um processo, 
permitindo que uns processos possam ter acesso aos resultados de tarefas de outros processos. 
Apesar de acabar com o isolamento dos processos, as tarefas continuam executando de maneira 
isolada e produzindo apenas resultados finais. A quebra de tal isolamento e a possibilidade de troca 
de resultados intermediários é o foco de nossa proposta. 
Uma outra importante abordagem é a proposta do operador Coo [Godart et al., 1999][Godart 
et al., 2000]. Este novo operador visa permitir que sejam definidas as tarefas que necessitam trocar 
resultados intermediários, já na fase de modelagem. A grande desvantagem desta proposta é 
justamente a criação do novo operador, alterando e aumentando a complexidade do modelo 
tradicional de definição de processos.  
[Joeris, 1999] defende que a definição correta do comportamento das tarefas é a base 
para modelagem de workflows menos restritivos e para suporte a alterações dinâmicas. Neste 
sentido é apresentada uma maneira de especificar diferentes tipos de dependência no fluxo de 
controle para cada tarefa, visando a definição de workflows menos restritivos. Tais tipos de 
dependência são definidos basicamente por regras do tipo E-C-A (Evento-Condição-Ação). O 
mecanismo de disparo trata as tarefas como se estas fossem componentes reativos, que 
encapsulam seu comportamento interno e interagem com outras tarefas através de passagem 
de mensagens/eventos. Mais uma vez existe o aumento na complexidade durante a 
modelagem, sendo necessário criar as novas regras de dependência para cada tarefa, definindo 
o comportamento desta durante a execução do processo. 
No projeto ADEPT [Reichert et al., 2003] [Reichert and Dadam, 2003] existe a proposta de 
modificar o modelo do workflow na instanciação dos processos. Para tal são definidos métodos que 
permitem, a omissão, a adição e a troca na ordem de execução das tarefas. Tudo isto aliado a uma 
série de restrições que garantem que o processo continua consistente. Tal proposta viabiliza a 
“quebra” de tarefas possibilitando, desta maneira, a antecipação das mesmas. Porém, tal antecipação 
continua sendo feita de maneira rígida, isolada. O trabalho aqui proposto, tem como objetivo 
fornecer maneiras de haver a antecipação apenas identificando tal fato quando da instanciação das 
tarefas, porém, permitindo que tarefas seqüenciais possam trocar resultados que não sejam finais. 
A abordagem mais próxima desta proposta, e que tem servido de base para a pesquisa, é o 
Coo-flow [Grigori et al., 2004], uma tecnologia baseada em workflow para coordenar processos 
com interações criativas, adicionando-se flexibilidade. Em tal abordagem são propostas 
alterações na máquina de workflow, permitindo o disparo de tarefas antes do cumprimento de suas 
pré-condições. Apesar de apresentar como prover antecipação, não são criados meios de 
identificação das tarefas, a fim de classificar aquelas que não podem ser antecipadas.  
 
7. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
Este artigo apresentou uma maneira de trazer flexibilidade a Sistemas Gerenciadores 
de Workflow de forma a permitir que tarefas possam ser antecipadas. A antecipação é provida 
através da possibilidade de disparar algumas tarefas antes mesmo de suas pré-condições serem 
satisfeitas. A maneira com que isto é atacado no artigo é guiada por três alterações no modelo 
tradicional de workflow:  
 
(i) a criação de tipos de dependência entre as tarefas, possibilitando escolher o 
comportamento do fluxo de controle no disparo de cada uma das tarefas;  
(ii) a utilização de um diagrama de estados modificado para apoiar tal antecipação;   
(iii) uma modificação nos possíveis estados dos elementos de dados envolvidos no 
modelo, permitindo que dados intermediários sejam utilizados.  
 
Nós acreditamos que tal abordagem pode ser muito útil, pois tende a levar a tecnologia 
de workflow a muitos outros domínios de aplicação onde se faz necessária a interação entre 
agentes de diferentes tarefas. Além disso, é possível aumentar a eficiência dos processos que 
envolvem recursos humanos e escrita e revisão de documentos de maneira simples uma vez 
que o paralelismo existente entre tarefas aumenta visivelmente. 
Alguns experimentos estão sendo realizados levando-se em conta a antecipação de 
tarefas, tentando prever o comportamento humano durante tal processo. Com certeza o uso 
desta abordagem trará perdas com relação ao esforço de comunicação relativo à troca dos 
resultados intermediários. O que se pretende ter como resultado de tais experimentos, é a 
relação existente entre antecipação e perda com comunicação, podendo-se prever os casos em 
que a antecipação traria ganhos com relação ao tempo de execução dos processos. 
Um mecanismo de percepção (awareness) está sendo definido para apoiar a 
antecipação das tarefas, diminuindo as possíveis perdas com a comunicação. A validação 
desta proposta está prevista através da implementação da mesma junto à máquina de workflow 
[França, 2004] implementada no projeto CEMT [de Lima et al., 2001]. As alterações 
propostas durante a modelagem do processo, deve ser implementada no ambiente Amaya 
Workflow [Telecken, 2004], através da inclusão de atributos nos elementos tarefa do modelo.  
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